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 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ 
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                           
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №2 от 21.07.2023г. 
Основание для проведения настоящего контрольного мероприятия: 
 Приказ контрольно-счетной комиссии Ершовского муниципального района от 19.06.2023г. №8-О, программа контрольного мероприятия от 19.06.2023г.
В ходе проведенного контрольного мероприятия проверено 30452,3 тыс.руб. средств бюджета МО г.Ершов, нарушений выявлена на сумму 1000,0 тыс.рублей- необоснованные расходы; 92,7 тыс.рублей – по 44-ФЗ. 
  Выявлены следующие нарушения:
1. Администрацией Ершовского муниципального района не проведена работа по паспортизации автомобильных дорог МО г.Ершов, что не соответствует требованиям приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 г. N 402.
2. Сводный отчет о расходовании средств дорожного фонда в разрезе направлений отделом строительства, архитектуры и благоустройства не составлялся.
3. На момент проверки гарантийные паспорта  не предоставлены на отремонтированные дороги в 2022г. Контроль качества при выполнении ремонта автомобильных дорог, на территории МО г.Ершов за 2022г. не проводился.
4. Во всех заключенных муниципальных контрактах на выполнение работ по ремонту автодорог указаны улицы, на которых будет выполняться ремонт, но не указана их протяженности, что не дает возможности проверить правильность расчета  затрат на ремонт дорог.
5. Администрацией ЕМР заключены контракты с разными подрядчиками по выполнению работ по ямочному ремонту, но  место выполнения работ, а именно перечень улиц для производства ремонта у подрядчиков совпадают. Срок заключения контракта и сроки исполнения работ по всем контрактам разный.
6. Администрацией ЕМР заключены договора на работы, которые выполнялись по ранее заключенным контрактам, где гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев. Расходы в размере 1000,0 тыс.рублей являются необоснованными.
7. По муниципальному контракту от 22.06.2022 года №0160300055222000034 на сумму 2010,3 тыс. рублей нарушены сроки исполнения контракта. Просрочка по исполнению обязательств составила 5 месяцев 26 дней. За неисполнение обязательств Администрацией Ершовского муниципального района предъявлена [image: C:\Users\User\Desktop\2023-09-19_005.jpg]
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nperersusi kK OOO  «ABroMarucTpaib» —IHCHMO Ne01-13-7342 ot
30.12.2022r. Ha cymmy 92,7 THIC. PY6.
Ileny 32 HapyIIeHHe CPOKOB MCTIOJHEHNUs KOHTPAKTa He HOCHIYRULU B
GromxeT. Padoma no 63bICKAHUIO He 6€0emCA.
Vka3aHHEIe BIITE HeTOCTATKHA H HapyLICHHS CBH/IETENBCTBYIOT O HEJOCTATOYHOM

OpraHM3aIMH BHYTPEHHEr0 KOHTPOJis (akToB (UHAHCOBO-XO3HCTBEHHOM
JIeSTETBHOCTH B 8IMHHHCTparuy EpIIOBCKOTO MyHHITMNIATBHOTO PaoHa.

(DaKTOB HEIEJIEBOr0 HCIOIB30BaHMs OFO/DKETHBIX aCCUTHOBAHUH TOPOXKHOTO

donza B 2022 romy He yCTaHOBIIEHO.

Ilpenniokennst W PeKOMEHJALHMH IO pe3yibTaTaM KOHTPOJLHOrO
MeponpHATHS:
1.IIpoBecTn paGoTy [0 HACIOPTH3AIEN aBTOMOOHIIBHBIX TOPOT.
2.0THely CTPOUTETBCTBA, APXUTEKTY Dbl U 61aroyCTpORCTRa aIMUHHCTPAIAK EMP
COCTABIIATh M MPEICTABISTE OTYET O PACXOIOBAHUM CPEJICTB JOPOXKHOTO tdoHma B
paspese HAmpaBleHMi B KOMUTET 10 (MHAHCOBBIM BOTPOCAM a[MUHHCTPAIHA
EpIIOBCKOro MyHHMIMIATBHOTO paiioHa.
3.Anvunnctparrn EMP pOBOIUTE KOHTPOJB KadecTBa OTPEMOHTHPOBAHHBIX
nopor. OhopMIIITh rapaHTHHHEIE TIACTIOPTA Ha OTPEMOHTHPOBAHHBIC TOPOTH.
4. B MyHHITHTIATHEIX KOHTPAKTaX Ha BAIIONHEHUE PaboT II0 PEMOHTY aBTOOpOT
yKa3bIBaTh HPOTHKEHHOCTh PEMOHTHPYEMBIX IOPOT (ymu).
5. YCHIIATH KOHTPOb 3a TIPUEMKOH BEITOIHEHHBIX paboT (OKa3aHHBIX yeIyr) B
HaJIeKAIIM 0QOpMIIEHHEM TOKYMEHTOB.
6. TIpYHAMATE MEPHI K HOAPSAIHKY IO YIUIaTe HEYCTORKH (wrpada, neHy) 3a
HapylieHue 00s3aTelIbCTB, CBA3AHHBIX C MCIIOMHEHUEM MyHHUIUIIATBHOT0
KOHTpaKTa.
7. TIpOBECTH MPOBEPKH 110 KaXKIOMY U3 BEISBICHHBIX (aKTOB HAPYIIEHFs
3aKoHOZaTenbcTBa Poccuiickoit Mesiepaiiu ¥ paCCMOTPETH BOIIPOC O
HpHUBJIEYEHAH K OTBETCTBEHHOCTH OJDKHOCTHBIX JIHIL 8 IMUHHUCTPALUH
EpIIOBCKOro MyHHIIMIIANEHOTO paifoHa MOITYCTUBINMX BBIIICYKa3aHHBIE
HapyIIeH:s.

WHdopMaIiio O IPHHATEIX Mepax [0 HCIONHEHHIO NaHHBIX peKoMeHauui
npefocTaBuTh B ajgpec  KOHTPONBHO-CYETHOH — KOMHCCHH Epmosckoro
MyHHIUTIATBHOTO paifoHa B cpok A0 21.08.2023 r.

Tlpencenarens KOHTPOIBHO-CUETHOH KO
EpIIOBCKOro MyHUIUIIATBHOTO paioHa :




