

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник территориального отдела
управления ветеринарии
Правительства Саратовской области,
главному государственному
ветеринарному инспектору по
Федоровскому и Краснокутскому
муниципальным районам
О.С. Варакса

« _____ » 2020 г



СОГЛАСОВАНО:

Глава Ершовского
муниципального района

С.А. Зубрицкая

« _____ » 2020 г



СОГЛАСОВАНО:

Врио начальника ОГУ «Ершовская
Районная СББЖ»

Н.В. Репникова

« _____ » 2020 г



ПЛАН-ГРАФИК

вакцинации домашних плотоядных
животных против бешенства
по Ершовскому муниципальному району

№№ п/п	Наименование МО	Наименование населенных пунктов	Дата проведения	Ответственный
1	Ершовское	г. Ершов	январь 2020	А.Н. Нарайкин
2		п. Тулайково	январь 2020	А.Н. Алакин
3		п. Учебный	Январь 2020	А.Н. Алакин
4		п. Прудовой	февраль 2020	А.Н. Нарайкин
5		п. Полуденный	май 2020	А.Н. Алакин
6	Антоновское	с. Антоновка	январь 2020	Х.У. Кужентаев
7		п. Южный	январь 2020	Х.У. Кужентаев

8		с. Семено- Полтавка	январь 2020	Х.У. Кужентаев
9	Декабристское	п. Целинный	август 2020	М.С.Хайралапов
10		с. Рефлектор	август 2020	М.С.Хайралапов
11		п. Орловка	июль 2020	М.С.Хайралапов
12		п. Новый	июль 2020	М.С.Хайралапов
13		п. Мирный	июль 2020	М.С.Хайралапов
14		с. Михайловка	июль 2020	М.С.Хайралапов
15		с. Большеузенка	август 2020	М.С.Хайралапов
16	Марьевское	с. Марьевка	июнь 2020	А.Н.Алакин
17		с. Новоряженка	июнь 2020	А.Н.Алакин
18		с. Красный Боец	июнь 2020	А.Н.Алакин
19	Миусское	с. Миусс	октябрь 2020	Х.У. Кужентаев
20		с. Нестерово	ноябрь 2020	Х.У. Кужентаев
21		с. Чкалово	ноябрь 2020	Х.У. Кужентаев
22		с. Чугунка	октябрь 2020	Х.У. Кужентаев
23		с. Ковелинка	октябрь 2020	Х.У. Кужентаев

24	Новорепинское	с. Новорепное	август 2020	К.Х. Уразов
25		с. Осинов - Гай	август 2020	К.Х. Уразов
26		с. Верхний Узень	июль 2020	К.Х. Уразов
27		с. Моховое	сентябрь 2020	Н.Н. Кулаков
28		с. Новослободка	октябрь 2020	Н.Н. Кулаков
29		с. Орлов - Гай	август 2020	В.В. Шиловская
30	Новокраснянское	с. Новая Краснянка	август 2020	А.Н.Нарайкин
31		с. Сокорная Балка	июль 2020	А.Н.Нарайкин
32		п. Лесной	июль 2020	А.Н.Нарайкин
33	Новосельское	п. Новосельский	февраль 2020	Ю.А Ганин
34		с. Лобки	январь 2020	Ю.А Ганин
35		с. Каменная Сарма	февраль 2020	Ю.А Ганин
36		с. Чапаевка	январь 2020	К.З. Абулхаиров
37		с. Дмитриевка	октябрь 2020	К.З. Абулхаиров
38		с. Коптевка	ноябрь 2020	К.З. Абулхаиров
39		п. Кушумский	май 2020	К.Х. Уразов

40		п. Садовый	июнь 2020	К.Х. Уразов
41		п. Михайло- Вербовка	июнь 2020	К.Х. Уразов
42		п. Ветка	май 2020	К.Х. Уразов
43		с. Верхний Кушум	июнь 2020	Л.Г. Медведева
44		с. Светлое Озеро	июнь 2020	Л.Г. Медведева
45	Перекопновское	с. Перекопное	ноябрь 2020	С.Н. Шалаков
46		с. Васильевка	июль 2020	С.Н. Шалаков
47		с. Александрия	ноябрь 2020	С.Н. Шалаков
48		с. Краснянка	ноябрь 2020	В.С. Митин
49		с. Черная Падина	сентябрь 2020	В.С. Митин
50		с. Чистый Плес	октябрь 2020	В.С. Митин
51		с. Еремеевка	июль 2020	В.С. Митин