


[image: C:\Users\User\Desktop\2023-09-19_004.jpg]Администрацией Ершовского муниципального района не проведена работа по паспортизации автомобильных дорог МО г.Ершов, что не соответствует требованиям приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 г. N 402.
1. Сводный отчет о расходовании средств дорожного фонда в разрезе направлений отделом строительства, архитектуры и благоустройства не составлялся.
2. На момент проверки гарантийные паспорта  не предоставлены на отремонтированные дороги в 2022г. Контроль качества при выполнении ремонта автомобильных дорог, на территории МО г.Ершов за 2022г. не проводился.
3. Во всех заключенных муниципальных контрактах на выполнение работ по ремонту автодорог указаны улицы, на которых будет выполняться ремонт, но не указана их протяженности, что не дает возможности проверить правильность расчета  затрат на ремонт дорог.
4. Администрацией ЕМР заключены контракты с разными подрядчиками по выполнению работ по ямочному ремонту, но  место выполнения работ, а именно перечень улиц для производства ремонта у подрядчиков совпадают. Срок заключения контракта и сроки исполнения работ по всем контрактам разный.
5. Администрацией ЕМР заключены договора на работы, которые выполнялись по ранее заключенным контрактам, где гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев. Расходы в размере 1000,0 тыс.рублей являются необоснованными.
6. По муниципальному контракту от 22.06.2022 года №0160300055222000034 на сумму 2010,3 тыс. рублей нарушены сроки исполнения контракта. Просрочка по исполнению обязательств составила 5 месяцев 26 дней. За неисполнение обязательств Администрацией Ершовского муниципального района предъявлена претензия к ООО «Автомагистраль» письмо №01-13-7342 от 30.12.2022г. на сумму 92,7 тыс. руб.
      Пени за нарушение сроков исполнения контракта не поступили в           бюджет. Работа по взысканию не ведется.
  Указанные выше недостатки и нарушения свидетельствуют о недостаточной организации внутреннего контроля фактов финансово-хозяйственной деятельности в администрации Ершовского муниципального района.
  Фактов нецелевого использования бюджетных ассигнований дорожного фонда в 2022 году не установлено.
Предложения и рекомендации по результатам контрольного мероприятия:
1.Провести работу по паспортизации автомобильных дорог.
2.Отделу строительства, архитектуры и благоустройства администрации ЕМР составлять и представлять отчет о расходовании средств дорожного фонда в разрезе направлений в комитет по финансовым вопросам администрации Ершовского муниципального района.
3.Администрации ЕМР проводить контроль качества отремонтированных дорог. Оформлять гарантийные паспорта на отремонтированные дороги.
4. В муниципальных контрактах на выполнение работ по ремонту автодорог указывать протяженность ремонтируемых дорог (улиц).
5. Усилить контроль за приёмкой выполненных работ (оказанных услуг) и надлежащим оформлением документов.
6. Принимать меры к подрядчику по уплате неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств, связанных с исполнением муниципального контракта.
7. Провести проверки по каждому из выявленных фактов нарушения законодательства Российской Федерации и рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц администрации Ершовского муниципального района  допустивших вышеуказанные нарушения.

    Информацию о принятых мерах по исполнению данных рекомендаций предоставить в адрес Контрольно-счетной комиссии Ершовского муниципального района в срок до 21.08.2023 г.




Председатель контрольно-счетной комиссии
Ершовского муниципального района                                          И.В.Фатеева 
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KOHTPOJIbHO-CUETHAA KOMUMCCHsL
EPIIIOBCKOI'O MYHI/II.II/IIIA.JILHOFO PAVIOHA
CAPATOBCKOM OBJACTH

. «YTBEPXIAIO»
b KOHTDOJIHO-CUETHOM KOMUCCHE
HIOBCKOT0: MHHUIIHITATBHOTO paioHa
11.B.®areeBa
2023 r.

Ipencenas

Oruer
0 pe3yIbTaTax KOHTPOIBHOTO MEPOTIPHSTHS

TIPOBEPKE HCTIONB30BaHMA OFO/KETHBIX CPEJICTB, HANPABICHHBIX Ha PEaH3allhio
MyHULIMIATFHOR IPOrpaMMBl MyHHIHIIANEHOIO 00OpasoBaHue ropox Epios
«PasButne TpamcmopTHo# cucteMsl MO T.EpInoB», B 4acTW HOAIPOrpaMMbL
«KanuranpHbpIf pEMOHT, PEMOHT H COJEp)KaHHe aBTOMOOUIIBHEIX OPOT MECTHOTO
3HAYeHWss B TpPaHWIAX IOCENEeHMS, HaXOAAIMUXCS B  MyHHIHIIAIBHON
cobcTBeHHOCTINB 2022r. '
OcHoBaHue /17151 IPOBEICHHS HACTOSIIIIET0 KOHTPOJIBHOTO MEPOTIPUSITHS:
INpuka3 KOHTPOIBHO-CUETHON KOMHUCCHH EpIIOBCKOrO MyHUIMNAIBHOTO paioHa
ot 19.06.2023r. Ne8-O, mporpamMma KOHTPOIBHOr0 MeponpusiTis ot 19.06.2023r.
llens mpoBeseHMs HACTOAIIETO KOHTPONBHOTO — MEPOIpPHATHS: — MOBEPKA
3aKOHHOCTH ¥ 3()(EKTHBHOCTH pPacXOJOBaHWS CPEICTB BHIAEIEHHBIX HA
KarmuTaIbHBIH PEMOHT, PEMOHT U COJEp)KaHHe aBTOMOOMIBHBIX OPOI MECTHOTO
3HAYEHHs B TpPaHWLAX MOCeNeHMS, HAXOMIIIMXCS B  MYHHIHNATLHON
COOCTBEHHOCTH.

Cpox IpOBe/IeH s HACTOSIIEr0 KOHTPOJIBHOTO MeponpusTys: ¢ 19.06.2023 T. mo
18.07.2023r.

ITo pesymbTaTaM IpoBepKH MOAMPOrpaMMsl «KalWTaIbHBIN PEMOHT, PEMOHT H
COZIep)KaHNe aBTOMOOHMIIBHBIX HOPOT MECTHOTO 3HAYeHHWs! B PAHMIAX TIOCENEHHs],
HaXOJLIIMXCs B MyHHIMNATBHOH COOCTBEHHOCTH»B 2022T. KOHTPOIBHO-CYETHOM
komuccred EpmoBckoro MyHunumansHoro paiiona (manee — KCK) cocrasnen
aKT IIPOBEPKU OTAENbHBIX BOIPOCOB (HHHAHCOBO-XO3SHCTBEHHON NEATENHHOCTH U
ayquta B cdepe 3aKymoK. AKT HPOBepKU ObUI MOMNHKCAH TJaBol EpmoBckoro
MyHHIHIATEHOTO paitona u mupextopoM MY «I15 OY EMP» Ge3 PpasHOIIACcHi.
Io pesympraram npoBepku BeIano npencrasienue Ne2 ot 21.07.2023r.

BriBoab! o pesybTaTaM KOHTPOJIBLHOIO MEpPONPHSATHS:

B xone npoBenieHHOro KOHTPONEHOTO MEPONPHUATHS IPOBepeHo 30452,3 ThIC.py6.
cpezicts Gromkera MO r.Epmios, HapymleHud BbisBieHa Ha cymmy 1000,0
ThIC.py6iieli- HeoG0CHOBaHHEIE pacxomsl; 92,7 ThC.py6eit — o 44-D3.

BrLsBIeHs! clieyIonie HapyeHus:




